Baseline Schedule for Cultural Center

rev. 20241205

	Task Name	Duration	Start	Finish	% Com...
	BYRON CARLYLE THEATER	77.20 months	May 1, 2023	Sep 1, 2029	25.27
1	BYRON CARLYLE THEA...	77.20 months	May 1, 2023	Sep 1, 2029	25.27
1.1	PRE-PLANNING	490 days	May 1, 2023	Sep 1, 2024	100
1.2	PLANNING	273.88 days	Sep 1, 2024	Jun 1, 2025	34.88
1.3	PROCUREMENT	245 days	Jun 1, 2025	Feb 1, 2026	0
1.4	DESIGN	273 days	Feb 1, 2026	Nov 1, 2026	0
1.5	PERMITTING	273 days	Nov 1, 2026	Aug 1, 2027	0
1.6	CONSTRUCTION	762 days	Aug 1, 2027	Sep 1, 2029	0